



# ARCHISTUDIO

Mun. Petrosani, Jud. Hunedoara ; TEL.: 0722 779324; FAX: 0354/819354; [proiectare2006@gmail.com](mailto:proiectare2006@gmail.com)



## F6. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

*Durata de realizare a investiției: 6 luni, din care execuția 3 luni.*

LUCRARI DE CONSTRUCȚII PUNCTE, CENTRALE SI REȚELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU 4 LICEE SI 7 SCOLI GIMNAZIALE DIN MUNICIPIUL PETROSANI - COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

### Graficul de realizare a investiției

|                                   | Ani    | 1       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                   |        | Luni    |   |   |   |   |   | 2 |   |   |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    |
|                                   |        | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Durata de executie a lucrarilor   | Durata | Sfarsit |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Activitate                        | 168    | 169     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 01 OBTINERE AVIZE SI ACORDURI     | 30     | 30      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 02 PROIECTARE SI INGINERIE        | 30     | 60      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 03 ORGANIZARE ACHIZITIE PUBLICA   | 24     | 84      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 04 COMISIOANE, TAXE               | 2      | 84      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 05 ASISTENTA TEHNICA              | 84     | 168     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 06 ORGANIZARE DE SANTIER          | 2      | 86      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 07 CONSTRUCȚII SI INSTALATII      |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.1 Infrastructura                | 13     | 99      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.2 Suprastructura                | 13     | 111     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.3 Acoperis                      | 8      | 118     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.4 Montare tamplarie             | 1      | 118     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.5 Finisaje interioare           | 22     | 145     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.6 Finisaje exterioare           | 9      | 153     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.7 Troțuar protecție             | 5      | 157     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.8 Instalatii termice in CT      | 6      | 138     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.9 Instalatii termice exterioare | 27     | 167     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.10 Instalatii electrice         | 15     | 133     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montaj utiliaj tehnologic         | 10     | 168     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Utiliaje cu montaj                | 10     | 168     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |